

ARBEITSPLAN KERNTTEAM PROJEKTGRUPPE ENSEMEN

Das Projektteam ENSEMEN setzt sich aus mehr als 30 VSA-Mitgliedern aus unterschiedlichen Archiven der gesamten Schweiz zusammen.

Die Mitglieder des neunköpfigen Kernteams treffen sich monatlich, um Grundlagen zu erarbeiten, die dem gesamten Projektteam zur Abstimmung vorgelegt werden.

Meilensteine	Wer	Datum	Status
1. Kickoff Projektteam ENSEMEN	Krystyna + Michele	01.03.2019	done
2. Kickoff Kernteam ENSEMEN	Krystyna + Michele	22.03.2019	done
3. Anmeldung ENSEMEN für ein Modul im VSA-Zyklus «Archivpraxis Schweiz 2020»	Krystyna	05.04.2019	done
4. Publikation: Positionspaper «Fokussierung auf strukturierten Daten» (DE + FR Version);	Martin + Michele	30.08.2019	done
5. Bericht über ENSEMEN an der diesjährigen VSA-Fachtagung	Krystyna + Michele	13.09.2019	done
6. Ausbildungsmodule für das gesamte Projektteam (LD & Co.): Planung und Inhalte; AVOR für die Diskussion im Kernteam im 28.06.2019. (neu) Kommunikation an die Projektgruppe vor jeder Veranstaltung ajourieren	Krystyna + Jean-Luc	26.06.2019	done
		30.08.2019	done
7. Zwischenergebnis-1 für das Review bereit (DE Version) in Schema.alod.ch	Tbd / Kernteam	Jan. 2020	done
8. Review im gesamten Projektteam ENSEMEN	Tbd / Projektteam	14.02.2020	done
9. Ende Review	Projektteam	28.02.2019	done
10. Kurze schriftliche Information im Projektteam ENSEMEN Thesenpapiere und Planung.	Tbd / Projektteam	30.11.2020	open
11. Organisation des Moduls im VSA-Zyklus «Archivpraxis Schweiz 2020»	Tbd / Kernteam	Auf 2021 verchoben	open
12. Review im gesamten Projektteam ENSEMEN	Tbd / Projektteam	März 2021	open
13. Fertigstellung der Dokumente	Tbd / Kernteam	April 2021	open
14. Übersetzungen: Endergebnis für die Vernehmlassung bereit (DE+FR+IT Version)	Tbd / Kernteam	Mai 2021	open
15. VSA Vernehmlassung	VSA	Juni 2021	open
16. Verabschiedung Version Vorstand	Vorstand VSA	Sommer 2021	open

* wip = work in progress

** Diskussion im Kernteam offen oder vertagt